

Comunicación sobre la situación del proyecto “Cartas Arqueológicas Municipales”

El proyecto marcha, en general, a buen ritmo. Contratada la correspondiente asistencia técnica el pasado mes de Agosto, el adjudicatario (ARTRA SL) se puso en marcha de manera inmediata.

La situación actual es la siguiente:

1) Trabajos terminados.

Carranque, El Casar de Escalona, Escalonilla, Fuensalida y Malpica de Tajo tenían el trabajo hecho. Salvo en el caso de Carranque, como consecuencia del parque Arqueológico, en los otros casos las corporaciones hicieron el trabajo a su costa y la Asociación ha asumido el coste. Si bien el pasado mes de Diciembre habíamos pactado ya un procedimiento de reembolso, nuestros auditores lo consideraron insuficiente, y una posterior inspección de la Junta también lo consideró inapropiado. Tras muchas dilaciones, nuestros auditores han dado por fin luz verde a nuestra última propuesta.

2) Informes técnicos cerrados.

Albarreal de Tajo, Almorox, Hormigos, Méntrida, Nombela, Santa Cruz del Retamar, La Torre de Esteban Hambrán y Las Ventas de Retamosa tienen los trabajos técnicos finalizados y han comenzado su periplo administrativo. Esto implica que el trabajo técnico, como tal, está finalizado, a expensas de posibles correcciones que reclame la Consejería de Cultura. Si no las hubiera, la Consejería informará favorablemente a Obras Públicas a propósito de cualquier iniciativa urbanística.

Dos de estos municipios, sin embargo, tienen la tramitación paralizada por no estar al corriente de pagos con la Asociación. Ya hemos informado a los implicados para que corrijan esta situación.

3) Informes técnicos en curso.

Carmena, Carriches, Erustes, Escalona, La Mata, Mesegar de Tajo y Santa Olalla. Previsiblemente tendrán esta fase acabada antes de mayo.

Para entonces, dos de estos podrían encontrarse la tramitación paralizada si no se ponen al corriente de pagos con la Asociación. También han sido debidamente notificados.

4) Trabajos de campo en curso.

Los permisos de Alcabón, Barcience, El Carpio de Tajo y Novés han sido recibidos, y los trabajos han dado comienzo.

5) Permisos para trabajos de campo solicitados.

Han sido entregados ya los proyectos de prospección superficial en Camarena, Camarenilla, Chozas de Canales, Gerindote, Lominchar y Torrijos.

6) Trabajos preparatorios.

En Burujón, Huecas, Maqueda, La Puebla de Montalbán, Rielves, Villamiel de Toledo y El Viso de San Juan ya ha comenzado la redacción de los proyectos de prospección para obtener el correspondiente permiso de la Consejería de Cultura.

7) En Quismondo y Santo Domingo-Caudilla no se han iniciado trabajos porque los convenios de colaboración no están firmados.

De cara a documentar los trabajos efectuados, aquellos ayuntamientos que nos lo soliciten recibirán una copia de los proyectos de prospección presentados a la Consejería de Cultura para su aprobación.

Una vez los trabajos hayan finalizado y los informes técnicos estén aprobados, e remitirá el informe final correspondiente.